

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2024

SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR

N	Actividades	Responsables	Inicio	Fin	
Segunda etapa: encargatura regular					
01	Publicación de plazas desiertas de la primera etapa	Comité DRE/UGEL	30/09/2024	30/09/2024	
02	Presentación y recepción de postulaciones	Postulantes DRE/UGEL	01/10/2024	02/10/2024	
03	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	03/10/2024	04/10/2024	
04	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	09-10-2024	09-10-2024	
05	Subsanación de observaciones	Postulantes	10-10-2024	11-10-2024	
06	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	14-10-2024	14-10-2024	
07	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	14-10-2024	17-10-2024	
08	Publicación preliminar de cuadro de merito	Comité DRE/UGEL	18-10-2024	18-10-2024	
09	Presentación y absolución de reclamo	Postulante y Comité DRE/UGEL	21-10-2024	22-10-2024	
10	Publicación final de cuadro de merito	Comité DRE/UGEL	23-10-2024	23-10-2024	
11	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	24-10-2024	25-10-2024
		Fase 2(**)	Comité DRE/UGEL	28-10-2024	29-10-2024
12	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	30-10-2024	30-10-2024	
13	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	30-10-2024	31-10-2024	

(*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluación de desempeño de gestión.

(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.

Nota:

El encargo de funciones y la encargatura en II. EE. de convenio, se llevará a cabo de manera transversal a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre la fecha límite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS.