

# ENCARGATURA 2026

## CRONOGRAMA

| N   | Actividades                                                |        | Responsables                  | Inicio     | Fin        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|
| 1.  | Invitación a instituciones para participar como veedores   |        | DRE/UGEL                      | 6/10/2025  | 6/10/2025  |
| 2.  | Conformación del comité                                    |        | DRE/UGEL                      | 7/10/2025  | 7/10/2025  |
| 3.  | Publicación Preliminar de Plazas Vacantes                  |        | Minedu                        | 7/10/2025  | 7/10/2025  |
|     | Encargatura regular                                        |        |                               |            |            |
| 4.  | Publicación final de plazas                                |        | Comité DRE/UGEL               | 9/10/2025  | 9/10/2025  |
| 5.  | Presentación y recepción de postulaciones                  |        | Postulantes /DRE/UGEL         | 10/10/2025 | 16/10/2025 |
| 6.  | Verificación de requisitos                                 |        | Comité DRE/UGEL               | 10/10/2025 | 20/10/2025 |
| 7.  | Publicación de observados                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 21/10/2025 | 21/10/2025 |
| 8.  | Subsanación de observaciones                               |        | Postulantes                   | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
| 9.  | Publicación de aptos y no aptos (retiro del proceso)       |        | Comité DRE/UGEL               | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| 10. | Evaluación de expedientes                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 27/10/2025 | 29/10/2025 |
| 11. | Publicación preliminar de cuadro de mérito                 |        | Comité DRE/UGEL               | 30/10/2025 | 30/10/2025 |
| 12. | Presentación de reclamos                                   |        | Postulantes y Comité DRE/UGEL | 31/10/2025 | 3/11/2025  |
| 13. | Absolución de reclamos                                     |        |                               | 31/10/2025 | 4/11/2025  |
| 14. | Publicación final de cuadro de mérito                      |        | Comité DRE/UGEL               | 5/11/2025  | 5/11/2025  |
| 15. | Adjudicación                                               | Fase 1 | Comité DRE/UGEL               | 6/11/2025  | 7/11/2025  |
|     |                                                            | Fase 2 | Comité DRE/UGEL               | 10/11/2025 | 11/11/2025 |
| 16. | Presentación del informe                                   |        | Comité DRE/UGEL               | 12/11/2025 | 12/11/2025 |
| 17. | Emisión de resolución de encargatura                       |        | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 13/11/2025 | 14/11/2025 |
|     | Encargatura extraordinaria                                 |        |                               |            |            |
| 18. | Publicación de plazas desiertas de la etapa regular        |        | DRE/UGEL                      | 12/11/2025 | 12/11/2025 |
| 19. | Presentación y recepción de postulaciones                  |        | Postulantes DRE/UGEL          | 13/11/2025 | 14/11/2025 |
| 20. | Verificación de requisitos                                 |        | Comité DRE/UGEL               | 13/11/2025 | 17/11/2025 |
| 21. | Publicación de observados                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 18/11/2025 | 18/11/2025 |
| 22. | Subsanación de observaciones                               |        | Postulantes                   | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| 23. | Publicación de aptos y no aptos (retiro del proceso)       |        | Comité DRE/UGEL               | 20/11/2025 | 20/11/2025 |
| 24. | Evaluación de expedientes                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 21/11/2025 | 24/11/2025 |
| 25. | Publicación preliminar de cuadro de mérito                 |        | Comité DRE/UGEL               | 25/11/2025 | 25/11/2025 |
| 26. | Presentación de reclamos                                   |        | Postulantes y Comité DRE/UGEL | 26/11/2025 | 26/11/2025 |
| 27. | Absolución de reclamos                                     |        |                               | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| 28. | Publicación final de cuadro de mérito                      |        | Comité DRE/UGEL               | 28/11/2025 | 28/11/2025 |
| 29. | Adjudicación                                               | Fase 1 | Comité DRE/UGEL               | 1/12/2025  | 1/12/2025  |
|     |                                                            | Fase 2 | Comité UGEL                   | 2/12/2025  | 2/12/2025  |
| 30. | Presentación del informe                                   |        | Comité UGEL                   | 3/12/2025  | 4/12/2025  |
|     | Emisión de resolución de encargatura                       |        | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 4/12/2025  | 05/12/2025 |
|     | Encargatura adicional                                      |        |                               |            |            |
| 31. | Publicación de plazas desiertas de la etapa extraordinaria |        | DRE/UGEL                      | 3/12/2025  | 3/12/2025  |
| 32. | Presentación y recepción de postulaciones                  |        | Postulantes/DRE/UGEL          | 04/12/2025 | 05/12/2025 |
| 33. | Verificación de requisitos                                 |        | Comité DRE/UGEL               | 04/12/2025 | 10/12/2025 |
| 34. | Publicación de observados                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| 35. | Subsanación de observaciones                               |        | Postulantes                   | 12/12/2025 | 12/12/2025 |
| 36. | Publicación de aptos y no aptos (retiro del proceso)       |        | Comité DRE/UGEL               | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
| 37. | Evaluación de expedientes                                  |        | Comité DRE/UGEL               | 16/12/2025 | 16/12/2025 |
| 38. | Publicación preliminar de cuadro de mérito                 |        | Comité DRE/UGEL               | 18/12/2025 | 18/12/2025 |
| 39. | Presentación y absolución de reclamos                      |        | Postulantes y Comité DRE/UGEL | 19/12/2025 | 19/12/2025 |
| 40. | Publicación final de cuadro de mérito                      |        | DRE/UGEL                      | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| 41. | Adjudicación                                               | Fase 1 | Comité DRE/UGEL               | 23/12/2025 | 23/12/2025 |
| 42. |                                                            | Fase 2 | Comité UGEL                   | 24/12/2025 | 24/12/2025 |
| 43. | Presentación del informe                                   |        | Comité UGEL                   | 29/12/2025 | 29/12/2025 |
| 44. | Emisión de resolución de encargatura                       |        | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 30/12/2025 | 30/12/2025 |