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“ANODELBICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATA
LLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
ENCARGATURA 2024

El comité del proceso de encargatura 2024 de la UGEL San Roman, comunica a los
postulantes la reprogramacion del cronograma, la cual se detalla a continuacion:

SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR

N Actividades Responsables Inicio Fin
Segunda etapa: encargatura regular

01 | Verificacidn de requisitos Comité DRE/UGEL | 11-10-2024 11-10-2024

02 | Publicacion de observados Comité DRE/UGEL | 14-10-2024 14-10-2024

03 | Subsanacién de observaciones Postulantes 15-10-2024 16-10-2024

i Hasta: 12:00 m

04 | Publicacién de NO APTOS (retirodel | Comité DRE/UGEL | 16-10-2024 | 16-10-2024
proceso)

05 | Evaluacion de expedientes Comité DRE/UGEL 17-10-2024 17-10-2024

06 rPnuet:Iilt%auon preliminar de cuadro de Comité DRE/UGEL | 18-10-2024 18-10-2024

07 | Presentacion y absolucion de Postulantey Comité | 21-10-2024 22-10-2024
reclamo DRE/UGEL

08 IE’r1u(et:|ilt%€=1CI0r1 final de cuadro de Comité DRE/UGEL | 23-10-2024 23-10-2024

09 Adjudicacion Fase | Comité DRE/UGEL | 24-10-2024 25-10-2024

Fase 20" Comité DRE/UGEL | 28-10-2024 29-10-2024
10 | Presentacion delinforme Comité DRE/UGEL 30-10-2024 30-10-2024
11 | Emisionderesolucionde encargatura | Responsable de 30-10-2024 | 31-10-2024
NEXUS DRE/UGEL

Juliaca, 11 de octubre del 2024

El comité.




